



081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.
444 BUDAPEST, PF. 247.
www.eh.gov.hu

KÖZPONTI TEL.: 459-7777
KÖZPONTI FAX: 459-7766
E-MAIL: eh@eh.gov.hu

Ügyszám: GEFO-153/... /2010.
Ügyintéző: Sztankó Gyula
Telefon: 06-1-459-7819
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: sztankogy@eh.gov.hu

FGSZ ZRT.
ÉRK: 2010. 10. 18
UGOA1000/B-780/10
Kereset
Csoy. Hozzász. 17
Jóváír

HATÁROZAT SZÁMA: 555/2010.

Tárgy: Földgázszállítási működési engedély módosításának elutasítása

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Földgázszállítói Engedélyes (8600 Siófok Tanácsház u. 5.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás során meghozta a következő

HATÁROZATOT.

- I. A Hivatal az Engedélyes földgázszállítói működési engedélyének a tervezett **horvát-magyar összekötő vezeték vonatkozásában kért módosítását elutasítja.**
- II. A határozatot az Engedélyesnek a honlapján közzé kell tennie.
- III. Az Engedélyes a 91/2007. (XI. 20.) számú GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- IV. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

JOGORVOSLAT

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.



1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.
1444 BUDAPEST, PF. 247.
www.eh.gov.hu

KÖZPONTI TEL.: 459-7777
KÖZPONTI FAX: 459-7766
E-MAIL: eh@eh.gov.hu

Ügyszám: GEFO-153/... /2010.
Ügyintéző: Sztankó Gyula
Telefon: 06-1-459-7819
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: sztankogy@eh.gov.hu

FGSZ ZRT.
ÉRK: 2010. 10. 18.
UGOA1000/B- 780/10

HATÁROZAT SZÁMA: 555/2010.

Tárgy: Földgázzállítási működési engedély módosításának elutasítása

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázzállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Földgázzállítói Engedélyes (8600 Siófok Tanácsház u. 5.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás során meghozta a következő

HATÁROZATOT.

- I. A Hivatal az Engedélyes földgázzállítói működési engedélyének a tervezett **horvát-magyar összekötő vezeték vonatkozásában kért módosítását elutasítja.**
- II. A határozatot az Engedélyesnek a honlapján közzé kell tennie.
- III. Az Engedélyes a 91/2007. (XI. 20.) számú GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- IV. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

JOGORVOSLAT

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2010. április 6-án kelt, UG0A1000-K-91/2010. iktatószámú levelében kérte földgázszállítási működési engedélye módosítását. A kérelem szerint Városföld és Drávaszerdahely között egy DN800 PN75 206 km vezeték, Városföldön 3x7,7 MW teljesítménnyel bővülne a kompresszor állomás, Bátán 3x7,7 MW teljesítményű kompresszorállomás, Drávaszerdahelyen mérőállomás létesülne. A beruházás 2009-ben megkezdődött és a létesítmények műszaki átadására 2011. január 1-én kerülne sor. A létesítmények az Engedélyes tulajdonába kerülnének. A beruházás forrásigénye összesen 82,5 milliárd Ft, a beruházás az Engedélyes saját beruházásaként valósulna meg.

A Hivatal megállapította, hogy a kérelemben bemutatott fejlesztés szükségessége és tervezett kialakításának megfelelősége csak a teljes földgázrendszer fejlesztési igénye alapján ítélni lehet, mert egy ilyen vezeték – méreténél fogva – jelentős szerepet játszana a hazai földgázellátásban. A rajta keresztül Horvátországba irányuló tranzit a hazai hálózat más vezetékeit is használná mielőtt a vezetékbe lép. A vezeték segítségével javítható a Dunántúl gázellátása. Az Adria LNG projekt megvalósulása esetén a vezetéken LNG gáz lenne importálható, amennyiben az ehhez szükséges horvátországi fejlesztések megvalósulnak. Emellett a vezetékkel megvalósulhat a két ország gázpiacának összekötése és ellátásbiztonsági együttműködése.

E megfontolások alapján az Engedélyes részére a Hivatal 248/2009. számú határozatával kiadott földgázszállítási működési engedélynek a horvát-magyar vezeték létesítése céljából történő módosítása tárgyában az Engedélyes kérelmére indított eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ket.) 32. § (1) bekezdés alapján az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó fejlesztési javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) a Hivatal 754/2009. számú határozata alapján történt átdolgozása jóváhagyásáig a Hivatal a 2010. május 27-én kelt végzésével felfüggesztette.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 82. § (2) bekezdése alapján először 2009-ben benyújtott javaslatot – annak hiányosságai miatt - a Hivatal a 2010. február 26-án kelt 754/2009. számú határozatával elutasította. A határozat értelmében az átdolgozott javaslatot az Engedélyesnek 2010. május 15-ig kell jóváhagyásra benyújtania. Időközben az Engedélyes e határidő május 31-ére való módosítását kérte, amihez a Hivatal hozzájárult. Az átdolgozott javaslat jóváhagyását a Hivatal 2010. szeptember 10-én kelt 551/2010. számú határozatával elutasította.

A kérelem szerinti horvát-magyar vezetéknek a hazai földgázszállító rendszerben betöltendő szerepe, szükségessége, méreteinek megfelelősége a javaslat alapján nem volt megállapítható. A javaslatban olyan fejlesztési változat is szerepel, amely a Déli Áramlat vezeték megvalósulásával számol, amely esetben a vezetékre valószínűleg nem is lenne szükség.

Az Engedélyes a Hivatal 754/2009. számú határozatának annyiban sem tett eleget, hogy nem mutatta be azokat a szerződéseket, kötelező szándéknyilatkozatokat, amelyek a kérelemben

szereplő fejlesztést is indokolhatnák. Nem mutatta be azt a megállapodást, amely kötelezi a horvát felet a horvátországi fejlesztések megvalósítására és a tranzitszállításnak a javaslatban és a kérelemben jelzett mennyiségekkel és országhatári nyomással való igénybevételére.

A horvátországi igények jelenleg 4,8 milliárd m³/évre tehetők, amiből 1,1 milliárd m³-t fedeznek importból. A Horvátországba szállítandó mennyiség a javaslatban közölt adatsor szerint 2020-ban is csak 2,9 milliárd m³/év lesz. Más források azt prognosztizálják, hogy a horvát gázfelhasználás 2030-ban fogja elérni a 6 milliárd m³/évet, amiből 4,8-5,4 milliárd m³/év lenne az importból fedezett. Ezzel szemben a kérelem szerint a vezeték kapacitása már megvalósulásakor, tehát 20 évvel korábban eléri a 7 milliárd m³/évet (még a bátai kompresszorállomás üzemelése nélkül is). Ezek az előrejelzések is azt mutatják, hogy a vezeték túlméretezett, különösen, ha jövőbeni Magyarország irányú szállítással is számolunk.

A hidraulikai számításoknak a javaslatban bemutatott eredményei a javasolt fejlesztések megvalósulása esetére a hálózat jelentős túlméretezését mutatják, mert a hálózati pontok üzemnyomása a téli csúcson messze meghaladja a hálózati pontok megengedhető legkisebb nyomását. Igaz ez a hazai hálózatnak arra a részére is, amelynek ellátását a javaslat és a kérelem szerint a vezeték segítené. A javaslatban bemutatott számítási eredmények nem is számolnak azzal, hogy ez a hálózatrész a vezetékről lenne megtáplálva, a hálózatrészben a nyomások ennek ellenére magas szinten vannak. Vitatható és horvát részről sem alátámasztott még az 52 bar-os határnyomás szükségessége.

A hidraulikai számításoknak a javaslatban bemutatott eredményei még 2020-ban sem számolnak azzal, hogy esetleg LNG gázt importál Magyarország a legkorábban 2015-ben megvalósuló horvátországi LNG terminálról. Sem az erre vonatkozó, kötelező szándéknyilatkozattal alátámasztott igények, sem az ilyen szállításoknak a magyar gázellátó rendszerre kifejtett hatása nem lett bemutatva.

A fentiek alapján nem fogadható el és teljesen időszerűtlen a bátai kompresszorállomás azonnali megépítése. A hidraulikai számításoknál ennek működésével még 2020-ban sem számolnak.

Ahhoz, hogy a Hivatal a keresztfinanszírozás elkerülését biztosító rendszerhasználati díjakat tudjon megállapítani és javasolni, szükséges annak meghatározása, hogy milyen fejlesztések lennének szükségesek kizárólag a hazai felhasználók ellátása céljából. Sem a javaslat, sem a kérelem alapján nem állapítható meg, hogy a vezeték milyen arányban szolgálja a hazai felhasználók érdekeit.

Mindezek alapján a Hivatal a működési engedély módosítása iránti kérelmet nem tartotta megalapozottnak és elutasította.

E határozatot a Hivatal a GET 127. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 8-13. §-ai, a GET 114. §-a, a VHR 3-5. §-ai, a VHR. 127 § (4) bekezdése, valamint a VHR 6. számú melléklet 4. pontja alapján adta ki.

Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) dd)-de) pontjai alapján kellett rendelkezni.

A Hivatal az eljárás felfüggesztését 2010. szeptember 30-án megszüntette. A Ket. 33. § (3) bekezdés e) pontja értelmében az eljárás felfüggesztésének időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Így a határidő leteltének napja: **2010. november 9.** A Hivatal az ügyintézési határidőt nem lépte túl.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést és a Ket. 109. § (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109.§ (1) bekezdésén alapszik.

A határozat közzétételére a GET 127. § v) pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2010. október 11.


Horváth Péter
elnök



Kapják:

FGSZ Zrt., mint rendszerirányítói engedélyes	1 példány
Hivatal, Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály	1 példány
Hivatal, irattár	1 példány