

Termelési Egységek TMK időpontjai 2018 évben			
Terület	Kezdet	Vége	Megjegyzés
Kiskunhalas			
Szank CH-nyomásfokozó kompresszorok póthűtés kialakítása II.ütem_FMB	2018.05.01	2018.05.31	
Szank Gázüzem K-02 technológiai jelű AERZEN VMY-046 típusú hulladékgáz kompresszor F revíziója_FMB	2018.05.07	2018.05.17	
Kiskunmajsa Dél-5#, 3" kűvezeték csere_FMB	2018.05.21	2018.05.26	
Szank A2 technológiai jelű kompresszor egység gázmotor és CH gázkompresszor „E/E” revízió_FMB	2018.06.04	2018.06.29	
Kiskunmajsa Dél 13 kűvezeték csere_FMB	2018.07.23	2018.07.28	
Szank Gázüzemben a zsanai 10"-os vezeték görénykamra átalakítása_FMB	2018.08.21	2018.08.23	
Szank Gázüzemben táplári szivó vezeték csere és átkötése	2018.09.10	2018.09.15	
Kardoskút - Battonya			
Kaszd és Pusztá gázgyűjtői, Nbh	2015.06.16	2015.06.26	
Békés olaj, Pf-Alsó, Csanádapáca	2015.05.04	2015.05.29	
Battonya főgyűjtő	2018.04.03	2018.04.29	
Battonya 4-RDS gázkompresszor "E" revízió_FMB	2018.04.09	2018.04.23	
Endrőd-III gázüzem KO-01 "0" fokozatú nyomásfokozó kompr. "F" revízió_FMB	2018.05.07	2018.05.15	
Battonya 4RDS PV edények folyadék leürítő vezetékeinek átalakítása_FMB	2018.04.16	2018.04.19	
Pusztaföldvár olajkísérő gáz gerinc rekonstrukció_FMB	2018.04.16	2018.04.19	
Mezőhegyes gyűjtőállomás leállásos TMK	2018.09.10	2018.09.15	
Mezőhegyes 18-19 # közös kútbekötő vezeték szakasz cserék	2018.09.19	2018.09.22	
Hajdúszoboszló			
Kisújszállás Nyugat gázelőkészítő rendszer	2018.09.03	2018.09.10	
Hajdúszoboszló soványgáz kiadóvezeték módosítás_FMB	2018.04.23	2018.04.29	
Hajdúszoboszló Nu-21 és Hsz kűvezetékek tisztítási lehetőségének kiépítése_FMB	2018.04.23	2018.04.29	
Hajdúszoboszló gázelőkészítés	2018.05.10	2018.05.18	
Ebes Termelési üzem szünetének kérelme. Az alábbi munka megvalósítása céljából az Ebesi termelési üzem szüneteltetése szükséges a következő tervezett időtartama	2018.07.25	2018.07.25	
Hajdúszoboszló "0" ponti csomóponton a keverőköri mennyiség kiadása, termelési gáz betáplálása a földgázszállító rendszerbe.Termelési Üzem csatlakozási pont megnevezése: Hajdúszoboszló I (KTD), Hajdúszoboszló "0" pont. A keverőkör üzemelésének és a termelt gáz szállítói rendszerbe történő beadásának szünete:	2018.08.27	2018.08.27	
Füzesgyarmat			
Szeghalom Tankállomás-1 Sz.16# vezetéken korróziós lyukadások megszüntetése	2018.10.01	2018.10.06	
Szeghalom tankállomás-5, olajgerinc korróziós lyukadások megszüntetése	2018.10.08	2018.10.23	
Kelet-Tiszántúl			
Hosszúpályi K-01 Cameron kompresszor revízió_FMB	2018.08.06	2018.08.11	
Gomba-Demjén			
Gomba kűvezetékben korróziós sebességmérő lehetőségek kialakítása	2018.06.25	2018.06.27	
Tóalmás gyűjtőn korróziós sebesség mérő lehetőségek kialakítása	2018.06.27	2018.06.29	
Tóalmás technológia racionalizálás_FMB	2018.07.16	2018.07.21	
Tóalmás	2018.07.25	2018.07.27	
Nagykátá	2018.08.02	2018.08.04	
Nagykátá szeparátor sorbakötése_FMB	2018.08.02	2018.08.03	
Dány	2018.08.04	2018.08.07	
Kenderes II Inert "0" pont FGSz Éves tervszerű karbantartás	2018.04.11	2018.04.11	
TVK-t érintő FGSz gázátadó TMK	2018.05.03	2018.05.03	
TVK-t érintő FGSz gázátadó TMK	2018.09.12	2018.09.12	
Algyő			
Ferencszállás K-203 Waukesha gázmotor "F" revíziója_FMB	2018.02.05	2018.03.07	
Ferencszállás K-104 Waukesha gázmotor "F" revíziója_FMB	2018.03.26	2018.04.25	
Ferencszállás	2018.08.01	2018.08.16	
Ferencszállás VMY-236H csavarkompresszor "F" revízió_FMB	2018.09.10	2018.09.20	
LOCAT üzem leállásos TMK	2018.03.05	2018.03.20	
E Frakcionáló üzem leállásos TMK	2018.04.16	2018.06.15	
LTEX üzem leállásos TMK (SOLAR 8000 órás karbantartás)	2018.09.11	2018.09.15	
Algyő Gázüzem gázüzemi Delta-V upgrade_FMB	2018.10.08	2018.10.10	
Algyő SzG-3 gyűjtőállomáson felállított G-015 és S-103-3, valamint az SzG-4 gyűjtőállomáson felállított S-103-4 és S-101-4 jelű háromfázisú szeparátorok vízleadó ágának bővítése_FMB	2018.05.01	2018.05.11	
Algyő SzG-2, SzG-3 és SzG-4 gyűjtőállomásokon a segédgázzal termeltethető gázutak üzemeltetéséhez nagyobb kapacitású segédgáz vezeték rendszer kiépítése mérőkörökkel_FMB	2018.05.02	2018.05.04	
Algyő SzT-3 gyűjtőállomás OK jelű gerincvezeték szakaszcsere Algyő mezőben_FMB	2018.05.16	2018.05.18	
Algyő-390 kút átkötése az Algyő-636 kút termelői vezetékeibe_FMB	2018.05.22	2018.05.22	
Algyő SzT-3 gyűjtőállomáson DN200 PN40 OK technológiai vezeték csere_FMB	2018.06.25	2018.06.28	
Algyő Alg-348 kút kűvezeték csere meglévő nyomvonalon_FMB	2018.07.12	2018.07.13	
Algyő SzT-5 gyűjtőállomáshoz ténfelfelérkező és a Gázüzem közötti DN150 PN40 OK gerincvezeték szakaszcsere_FMB	2018.07.23	2018.07.25	
Algyő, NF kompresszorüzem szünetmentes tápok szétválasztása gépegységenként_FMB	2018.09.10	2018.09.14	
Zalai terület			
Bajánsenye-Örszentpéter	2018.05.01	2018.05.11	
Ortaháza	2018.05.01	2018.05.11	
NLT-3 gyűjtőállomáson gáznyomáscsökkentők cseréje gázfogyasztásmérők beépítése_FMB	2018.09.13	2018.09.14	
Somogyi terület			
Barcs Nyugat	2018.05.22	2018.06.01	
Babócsa Gázelőkészítő technológiai átalakítás_FMB	2018.06.04	2018.06.06	
Csombárd-1 #	2018.06.18	2018.06.23	
Edde 0 pont, Edde KT	2018.06.18	2018.06.20	
Sávoly és Sávoly Nyugat	2018.07.02	2018.07.12	
SávT1 gyűjtőállomáshoz tartozó kűvezetékek részleges cseréje_FMB	2018.07.04	2018.07.09	